

黄河板块旅游公路运城市垣曲县小河口至

后文堂段支线工程

# 竣工结算审核报告书

和众审字[2023]1017号

委托单位：垣曲县审计局

咨询单位：山西和众聚阳工程管理咨询有限公司

日期：2023年10月17日

 夸克扫描王

极速扫描，就是高效



# 黄河板块旅游公路运城市垣曲县小河口至后文堂段支 线工程竣工结算审核报告

和众审字[2023]1017号

垣曲县审计局：

受贵单位委托，我公司对黄河板块旅游公路运城市垣曲县小河口至后文堂段支线工程竣工结算进行了审核。提供真实、合法、完整的结算资料是垣曲县交通运输局的责任，我们的责任是对这些资料发表审核意见。我们本着公平、公正、实事求是的原则，依据国家和省市有关工程造价的相关规定对建设单位提供的结算资料进行了认真细致的审核，结合工程的实际情况，实施了我们认为必要的审核程序。现将审核情况报告如下：

## 一、工程概况

（一）黄河板块旅游公路运城市垣曲县小河口至后文堂段支线工程，起点位于历山镇小河口村小河口桥东端（桩号 K0+000），终点位于历山风景区入口（K7+274），路线全长 7.274Km。

本项目为旧路改造项目，四级公路标准，设计速度 15Km/h，路基宽度 6.5m，路面宽度 6.0m。主要建设内容包括：路基工程、路面工程、排水工程、涵洞工程、平面交叉工程、沿线安全设施。

## （二）招投标情况

1、2021年11月2日垣曲县交通运输局委托山西河东投资项目管理咨询服务有限公司进行公开招标，招标控制价 22666169 元；山西玉达路桥工程有限公司中标，中标价 22644945 元

2、本项目财评报告是山西长翔工程造价咨询有限公司评审，评审



金额 22666169 元，已下浮 5%

- 3、太原晋万通公路编制的招标控制价
- 4、设计单位：太原晋万通公路勘察设计有限公司
- 5、监理单位：河南大地路桥工程监理咨询有限公司
- 6、施工单位：山西玉达路桥工程有限公司

## 二、审核依据

- 1、施工合同
- 2、招投标资料
- 3、施工图纸
- 4、报审结算书、签证单及验收单
- 5、竣工资料
- 6、工程计价依据《公路工程预算定额》(JTG/T 3832—2018)及施工当期垣曲县信息价。

## 三、审核目的

对委托项目进行逐条审核，确定该项目的真实造价，提供公正、真实的参考依据。

## 四、审核意见

本工程招标文件约定，投标报价只报总价，中标后按中标价与最高限价的比值，同比例调整。最高限价单价参考甲方提供的，太原晋万通公路勘查设计公司编制的招标控制价；工程量依据施工图、建设单位出具的验收记录表并结合现场勘查，主要核减内容如下：

- 1、第 200 章路基，混凝土边沟局部壁厚与图纸不符，经计算核减边沟工程量；D400 波纹管重新组价，予以核减；



3、第 300 章路面，住户门口的混凝土路面经现场测量为 12cm，重新组价予以核减；水稳调平层参考合同价，热沥青灌封重新组价予以核减；

4、第 600 章安全设施及预埋管线，护栏立柱的空压机钻眼财评中已包含，重复报审，予以核减。

5、合同外签证，签证 7.15 水毁修复，依据合同单价及签证工程量审核实际损失为 26.9 万元，依据保单，自然灾害免赔额为 20 万，20 万以上部分由保险公司赔付；核减保险赔付的 6.9 万元。沿线村民吃水管修复，报审单价偏高，套用相关定额重新组价下浮。

6、其他费用（工程设计费、工可编制费、监理费），依据合同计入。

## 五、审核结论

黄河板块旅游公路运城市垣曲县小河口至后文堂段支线工程，总送审金额为 24984986 元，审核金额为 24744528 元，核减 240458 元；

其中建安工程费送审金额 24403786 元，审核金额 24163328 元，核减 240458 元。

其他费用（工程设计费、工可编制费、监理费），依据合同计入，无核减。

## 六、事项说明

1、本工程造价项目是在独立、客观、公正的原则下作出。工程造价公司及参加工程造价编审人员与被审单位及施工单位之间无任何利害关系，工程造价人员在整个工程造价审核过程中，始终恪守职业道德。

2、本报告含若干附件，附件是构造报告的重要组成部分，与本报



告具有同等法律效力。

3、本次审核资料由垣曲县交通运输局提供，被审单位应对其提供的资料的真实性负责。

### 七、附件

- 1、基本建设工程结算审核定案表
- 2、审核结算书
- 3、工程造价机构营业执照（复印件）
- 4、工程相关的其他资料


垣审核字(2023)34号

山西和众聚阳工程管理咨询有限公司



# 基本建设工程结算审核定案表

单位：元

工程名称	黄河板块旅游公路运城市垣曲县小河口至后文堂段支线工程		工程地点	垣曲县	
建设单位	垣曲县交通运输局		施工单位	山西玉达路桥工程有限公司	
委托合同书编号			审 定 日 期	2023年10月17日	
报 审 总 造 价	24403786	核 核 (增) 减 额	24163328	240458	
工 程 内 容	垣曲县小河口至后文堂段支线道路改造工程				
审计单位签章:		主 管:		施工单位签章:	
编 号	电111231400008672	主 审 人:	刘晚霞	负 责 人:	宏武印俊
	山西和众深阳工程管理有限公司 有效期至:2027年02月09日		景博	负 责 人:	宏武印俊
	电111231400005686	编 审 人:	高慧娟	编 制 人:	高慧娟
	山西和众深阳工程管理有限公司 有效期至:2026年06月07日		景博	编 制 人:	高慧娟









# 基本建设工程结算审核定案表

单位：元

工程名称	黄河板块旅游公路运城垣曲县小河口至后文堂段支线工程		工程地点	垣曲县
建设单位	垣曲县交通运输局		施工单位	
委托合同书编号	2023年10月17日			
报审总价	581200	审核总价	581200	核(增)减额
工程内容	监理费、设计费、工可编制费			

建设单位印章： 	建设单位负责人： 
主 管：	管 理：
瑞候印正 	山西和众聚翔工程管理有限公司 注册编号：B11221400005686 有效期至：2028年08月07日 
山西和众聚翔工程管理有限公司 注册编号：AB11231400008672 有效期至：2027年02月06日 	主审人员资质印章： 刘晚霞 注册编号：B11221400005686 有效期至：2028年08月07日 



黄河板块旅游公路运城市垣曲县小河口至后文堂段支线工程  
竣工结算审核汇总表

序号	项目	合同金额 (元)	报审金额 (元)	审核金额 (元)	核减金额 (元)	备注
1	黄河板块旅游公路运城市垣曲县小河口至 后文堂段支线工程建安工程费	22644945	24403786	24163328	240458	
2	工程设计费	295700	295700	295700	0	
	监理费	215500	215500	215500	0	
	工可编制费	70000	70000	70000	0	
3	其他费用合计	581200	581200	581200	0	
	合 计	232226145	24984986	24744528	240458	





黄河板块旅游公路运城市垣曲县小河口至后文堂支线结算审核汇总表

清单号	项目内容	合同价及设计优化金额		实际完成结算价 金额 (元)	审核结算价 金额 (元)	核减额 金额 (元)	备注	
		合同金额 (元)	设计优化金额 (元)					
100	总则	823367	823367	823367	822483	884		
200	路基	11326467	12293165	12051718	12041563	10155		
300	原合同	8114936	8877732	8932583	8854438	78145		
400		桥梁、涵洞	736753	736753	620620	620620	0	
600		安全设施及预埋管线	1352149	1480864	1570049	1516429	53620	
700		绿化	291272	291272				
	小计	22644945	24503153	23998337	23833824	164513	按中标价与控制价 比率下浮 下浮率0.99909	
	补充合同	1858208						
	合同外			405449	329504	75945		
	总计	24503153		24403786	24163328	240458		

