

垣曲县 2021 年县乡公路改造工程
(谭家至王茅、源峪至岭回)

结算审核报告

(共 1 册/第 1 册)

2022 年 12 月



垣曲县 2021 年县乡公路改造工程
(谭家至王茅、源峪至岭回)
结算审核报告

中鼎誉润咨询字[2023]第 67 号

垣曲县审计局：

我公司接受贵单位委托，派出工程审核人员对该工程结算进行了审核。我们的审核是根据建设单位提供的相关结算资料进行的，这些资料的真实性、完整性由建设单位负责，我们的责任是在实施审核工作的基础上对这些资料发表意见并出具审核报告。

我们的审核是遵循客观、公正、诚信的原则，并依据中价协《建设项目工程结算编审规程》及《山西省建设工程造价管理办法》等有关法律、法规及建设管理规定实施进行的。在审核过程中，我们结合工程的实际情况实施了我们认为必要的审核程序，对送审的工程造价进行审查与复核。现将审核情况报告如下：

一、 工程概况

工程地点：垣曲县谭家至王茅、源峪至岭回

建设单位：垣曲县交通运输局

施工单位：运城市康达交通建设有限公司

工程内容：路基工程、路面工程、排水工程、涵洞工程、交叉工程、沿线安全设施等。

二、 审核依据

- 1、《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》(JTC3830-2018)；
- 2、《公路工程预算定额》(JTG/T 3832-2018)；



- 3、《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T 3833-2018)；
- 4、山西省交通运输厅晋交建管发[2019]282号“关于印发《公路建设工程项目估算概算预算编制补充规定(试行)》的通知”；
- 5、建设单位提供的施工合同、竣工图纸、验收资料、现场工程量测量表及其他工程资料等。
- 6、运城造价信息的材差文件等；

三、审核结果

工程结算送审总造价为 9357193.29 元，审核结算总造价为 9184846.37 元，净核减 172346.92 元。

(一) 工程部分送审结算造价 9062693.29 元，审核结算造价为 8890346.37 元，净核减 172346.92 元；

(二) 其他费用部分送审为 294500 元，审核后为 294500 元。

四、主要核减内容

(一) 源峪至岭回段

- 1、借土方填筑送审为 917m³，竣工图为 731m³，核减 0.35 万元；
- 2、浆砌片(块)石挡土墙送审为 975.11m³，竣工图为 946.74m³，核减 0.97 万元；
- 3、5cm 厚沥青砼竣工图未体现平交口 53.9 m²，核减 0.29 万元；
- 4、送审 18cm 砼路面现场勘测厚度为 16cm，核减 2.6 万元；
- 5、路基砂砾垫层、1-0.4 排水管道及雨水篦子、16cm 砼路面、20cm 砼路面不应在合同部分计算 单价审核下浮核减 0.7



1、K4+290-K5-770 段送审长度为 1480m，经现场测量长度为 1471m，扣除相应工程量，核减金额 2 万元；

2、沟盖板设计 15cm，现场勘查厚度为 13.5cm，核减 1.4 万元。

(三) 签证部分

1、谭家至王茅段材料价差调整核减 4.6 万元；

2、源峪至岭回段材料价差调整核减 2.1 万元。

附件：

- | | |
|-------------|-----|
| 1、工程结算审核定案表 | 附表一 |
| 2、工程结算审核书 | 附表二 |
| 3、工程相关资料 | 附表三 |

中鼎誉润工程咨询有限公司



造价工程师：



垣曲县2021年县乡公路改造工程（谭家至王茅、源峪至岭回）结算审核汇总表

序号	名称	合同金额(元)	送审金额(元)	审核金额(元)	核减金额(元)
1	合同内	6885858.00	5964187.50	5860737.33	103450.17
2	合同外		225103.23	240107.84	-15004.61
	谭家至王茅小计	6885858.00	6189290.73	6100845.17	88445.56
3	合同内	3724010.00	2727976.00	2316935.81	411040.19
4	合同外		145426.56	472565.39	-327138.83
5	源峪至岭回小计	3724010.00	2873402.56	2789501.20	83901.36
6	建安工程费小计	10609868.00	9062693.29	8890346.37	172346.92
7	工可编制费	40000.00	40000.00	40000.00	0.00
8	设计费	233800.00	151000.00	151000.00	0.00
9	监理费	171000.00	103500.00	103500.00	0.00
10	其他费用小计	444800.00	294500.00	294500.00	0.00
11	总计	11054668.00	9357193.29	9184846.37	172346.92









夸克扫描王

极速扫描，就是高效



工程结算审核定案表



金额单位：人民币元

工程名称	垣曲县2021年县乡公路改造工程（谭家至王茅、源峪至岭回）		工程地址	谭家至王茅、源峪至岭回	
建设单位	垣曲县交通运输局		施工单位	运城市康达交通建设有限公司	
送审金额	9062693.29		审减金额	172346.92	
审核金额	大写	捌佰捌拾玖万零叁佰肆拾陆元叁角柒分		小写	8890346.37
审核单位： (签章)			建设单位： (签章)		
审核机构负责人： 王恒印			建设单位负责人： 王		
审核人员：贾威章			建设单位：李礼明		
	复核人			负责人：李礼明	



工程结算审核定案表

金额单位：人民币元

工程名称	垣曲县2021年县乡公路改造工程（谭家至王茅、源峪至岭回）		工程地址	谭家至王茅、源峪至岭回
建设单位	垣曲县交通运输局			
送审金额	294500.00		审减金额	0.00
审核金额	大写	贰拾玖万肆仟伍佰	小写	294500.00
审核单位： (签章)				
审核机构负责人： 	建设单位： (签章) 建设单位负责人： 			
主审人： 	复核人： 